Prosjektplan G05

Birgitte & Vera · 7. april – 27. april 2026

Ansvarsfordeling

Del	Birgitte	Vera
Datarensing og EDA	**Hovedansvar**	Støtte
Modelltrening og evaluering	Støtte	**Hovedansvar**
Innledning + bakgrunn	✓	
Teori	50/50	50/50
Metode		✓
Datagrunnlag (beskrivelse i rapporten)	✓	
Resultater		✓
Diskusjon + konklusjon	50/50	50/50
Referanseliste	✓	

> *Birgitte kjenner Modino og dataene best → eier datadelen og kontekstuell skriving. Vera tar metode og resultater.*

Uke 1 — Data + Teori

7.–13. april 2026

Dag 1–2 — Datainnhenting og oppstart

7.–8. april

- → Birgitte: Utforsk datasettet – kolonner, manglende verdier, format. Lag en kort oversikt (Excel eller Python)
- → Vera: Start teorikapitlet – recommerce og sirkulærøkonomi
- → Begge: Avklar oppgavefordeling og sett opp rapportmal i felles dokument

Dag 3–4 — Datarensing og teori

9.–10. april

- → Birgitte: Rens data – håndter manglende verdier, fjern duplikater, standardiser format
- → Birgitte: Definer klassene A, B, C basert på hva dataene faktisk inneholder
- → Vera: Fortsett teori – AI/ML i reverse logistics, supervised learning og klassifisering

Dag 5–6 — EDA og metodeseksjon

11.–12. april

- → Birgitte: Eksplorativ dataanalyse (EDA) – fordeling mellom klasser, korrelasjoner, enkle plot
- → Birgitte: Skriv «Datagrunnlag»-seksjonen i rapporten basert på EDA-funn
- → Vera: Skriv metodeseksjonen (forskningsdesign, modellvalg, evalueringsmetrikker)

Dag 7 — Intern gjennomgang ◆ M3

13. april

- → Birgitte og Vera leser hverandres utkast så langt
- → Data klar og merket med klasser → klar for modelltrening neste uke

Uke 2 — Modell + Analyse

14.–20. april 2026

Dag 8–9 — Modelltrening ◆ M4 start

14.–15. april

- → Vera: Tren grunnmodell (start med Random Forest eller Decision Tree)
- → Vera: Beregn accuracy, precision, recall – sjekk 80%-kravet
- → Birgitte: Skriv innledning og bakgrunn

Dag 10–11 — Finjustering og kostnadsanalyse

16.–17. april

- → Vera: Finjuster modell hvis nødvendig, lag confusion matrix
- → Birgitte: Estimer kostnadsbesparelse med modellens prediksjoner på historiske data
- → Begge: Definer «økt lønnsomhet» konkret med Modinos tall

Dag 12–13 — Resultater og diskusjon

18.–19. april

- → Vera: Skriv resultatseksjonen
- → Birgitte: Skriv diskusjonsseksjonen
- → Alle figurer og tabeller inn i rapporten

Dag 14 — Buffer og gjennomgang ◆ M4

20. april

- → Buffer og intern gjennomgang
- → Alle seksjoner bør ha innhold nå

Uke 3 — Rapport + Innlevering

21.–27. april 2026

Dag 15–16 — Konklusjon og referanser ◆ M5 start

21.–22. april

- → Begge: Skriv konklusjon sammen
- → Referanseliste ferdigstilles (APA 7)

Dag 17–18 — Peer-to-peer review

23.–24. april

- → Les hverandres seksjoner
- → Sjekk konsistens: stemmer metode, resultater og konklusjon overens?

Dag 19 — Finpuss

25. april

- → Finpuss språk og struktur
- → Sjekk alle figurer, tabeller og sidetall

Dag 20 — Innlevering ◆ M5 + M6

26.–27. april

- → Siste gjennomlesning
- → Innlevering 27. april